

ANEXO I

CRONOGRAMA DA JORNADA

CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA – PRIMEIRA FASE: “Desenvolvimento da Ideia”	
EVENTOS	PERÍODO
Inscrição das Equipes	10/09/2025 até 23:59 de 22/09/2025
Entrega de Documentação	17/09/2025 até 15:00 de 23/09/2025
Oficinas com Especialistas	15/09/2025 até 20/09/2025
Qualificação das Equipes	24/09/2025
Cadastro das Propostas Inovadoras pelas Equipes	24/09/2025 até 23:59 de 25/09/2025
Engajamento Online das Propostas Inovadoras	26/09/2025 até 23:59
Homologação dos Pontos do Engajamento Online	27/09/2025
Realização do Ideathon Suntech	27/09/2025
Qualificações do Ideathon Suntech	27/09/2025
Apresentação do Ranking das Propostas Inovadoras	27/09/2025
Qualificação das Equipes para 2ª Fase	28/09/2025 até 23:59 de 29/09/2025
Homologação das Equipes da 2ª Fase	30/09/2025

CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA – SEGUNDA FASE: “Prototipagem da Solução”	
EVENTOS	PERÍODO
Homologação dos Finalistas do Hackathon Suntech	30/09/2025
Kick-off Meeting da 2ª Fase	30/09/2025
Qualificação dos Benefícios	01/10/2025 até 23:59 de 02/10/2025
Homologação da Lista de Equipes, por benefícios	03/10/2025
1º Sprint: Imersão para Prototipagem	02/10/2025
2º Sprint: Imersão para Prototipagem	03/10/2025
Realização do Hackathon Suntech	04/10/2025
Premiação do Hackathon Suntech	04/10/2025
Homologação do Ranking das Propostas Inovadoras	06/10/2025
Abertura do Desafio Bônus	09/10/2025
Anúncio dos Ganhadores do Desafio Bônus	16/10/2025

Realização do Seminário de Inovação	02/10/2025
Meetup da Jornada	10/10/2025
Demo Day na Conferência Anprotec 2025	14/10/2025
Dia dos Protótipos	18/10/2025
Homologação do Portfólio das Soluções Inovadoras	22/10/2025
Seleção: Desenvolvimento do(s) MVP	24/10/2025

CICLO DO CPSI – TERCEIRA FASE: “Desenvolvimento do Produto de Inovação”	
EVENTOS	PERÍODO
Manifestação de Interesse da Equipe	27/10/2025 até 23:59 29/10/2025
Homologação das Equipes para 3ª Fase	31/10/2025
Evento de Assinatura do CPSI (caso houver)	04/11/2025
Habilitação para Pré-Incubadoras Descentralizadas	05/11/2025 até 23:59 de 12/11/2025
Certificação das Pré-Incubadoras Descentralizadas	19/11/2025
Reunião de Alinhamento de Negócio para o MVP	05/11/2025
3º Sprint: Estruturação do Negócio	06/11/2025 e 07/11/2025
Entrega do(s) MVP	Jan/2026 (a definir)
Emissão do Selo “Made in Assaí”	Jan/2026 (a definir)
Ativação da Experimentação do(s) MVP	Fev/2026 (a definir)
Aceleração do(s) MVP para um Produto de Inovação	A partir de Fev/2026 (a definir)